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Lyon, 26 mars 2020

COMPTE-RENDU Comité de suivi de chanƟer Tase du 12  mars  2020

Présents     :       
3 Habitants réparƟs sur les n°5 et n°7 rue de la
TASE
Métropole de Lyon : Rachel MIGNARD – Thierry
MAUDUIT –  DirecƟon  de  la  Maitrise  d’ouvrage
urbaine,  Garance  Troupillon  -  Mission Carré  de
Soie

Entreprises : Elisabeth LEMERCIER, EGIS

Prochain comité de suivi     :    
Sous couvert de l’évoluƟon de la situaƟon liée au COVID-19
Jeudi 30 avril 2020, de 14h à 14h30 , Base vie de chanƟer, 4 allée du TexƟle

Avancement du chanƟer
AƩenƟon / le planning partagé ci-dessous le 12 mars est  totalement remis en cause par la suspension du
chanƟer qui est intervenue à parƟr du 17 mars pour toutes les entreprises. Nous ne savons pas à l’heure
actuelle à quelle date reprendront les travaux suite aux annonces aƩendues de prolongaƟon du confinement.
Dans l’aƩente, des disposiƟons ont été immédiatement prises entre les Maîtrises d’Ouvrage (Métropole et
Ville) la Maîtrise d’œuvre et les entreprises pour sécuriser le chanƟer, le surveiller et arroser si besoin, aussi
longtemps qu’il le faudra. Il est d’ores et déjà il est possible de dire que l’échéance de livraison de l’esplanade
sera forcément impactée, et non connue à ce jour.
  
Rue Nelly : beton va être mis en place rapidement sur la future rue Nelly. Les impacts sur les accès livraisons
IBIS et l’accès au parking vélos de la résidence Adoma  ont été vus avec les occupants

Venelle des écoliers : bétonnée et sablée. Manque le neƩoyage des bétons. Dès que le chanƟer béton sera
terminé,  un  habitant  souligne  l’importance  de   pouvoir  rouvrir  la  venelle  car  elle  donne  accès  à  des
immeubles. Cela est bien noté par l’équipe de Maîtrise d’œuvre.

Mur banqueƩe : lancé mis mars pour les premiers plots.

1



La finiƟon des béton et le sablage sont en cours sur les différents espaces de l’esplanade

Fontaine et aire de jeux : lancement prochain avec pose de la dalle béton 

Végétaux :  PlantaƟon  des  strates  basses de  végétaux  jusqu’à  fin  mars.  Des  ganivelles  provisoires  sont
installées pour protéger les végétaux sur la période d’installaƟon, notamment sur les espaces verts présents
sur les venelles. Par la suite, elle seront enlevées, c’est le végétal qui marquera la limite (pas de lisses basses
prévues dans le projet.) 

PolluƟon 
Des premières soluƟons de dépolluƟon ont étaient formulées. Quelques soit la soluƟon retenue, le processus
s’avère très couteux.
Il est peu probable que la dépolluƟon puisse être réalisée d’ici juin. Le chanƟer de dépolluƟon sera donc mis
en œuvre à l’automne prochain, ultérieurement à la livraison parƟelle des espaces. Les zones d’accès à ce
futur chanƟer devront être préservés : il ne seront pas finalisés et resteront fermés au public cet été. Il s’agit
de l’extrémité sud de l’esplanade, et du passage sous porche sous l’usine, ainsi qu’une bande de circulaƟon le
long de l’aile est. 

 
Jardin Moissonnier
Une première session de travaux collecƟfs des bacs a été réalisée le 7 mars. Manque certaines planches qui
doivent être livrées pour le second atelier de co-construcƟon.
Cabane arrivera d’ici 15 jours.
Fin mars, les jardiniers devraient pouvoir entrer dans le jardin.

Le service espaces verts de la Métropole de Lyon fournira  des semis de légumineuses pour le Potager en soie
(via les Serres du parc de Parilly). Cet apport de semis est possible dans le cadre d’un partenariat en cours de
structuraƟon, entre les Serres du parc de Parilly et les jardins partagés de l’aggloméraƟon. 
A noter également que le Conservatoire des graines anciennes de Lacroix Laval propose aux associaƟons de
jardiniers d’adopter des espèces anciennes. 

Camera de video surveillance prévues dans le projet
il y aura deux caméra de vidéo surveillance, placées sur des points hauts (aile est de l’usine et et château
d’eau) 
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